

**Дорожная карта**  
**первоочередных действий по созданию и функционированию**  
**Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**  
**в КОГОБУ СШ с УИОП г. Кирс на 2020 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат	Ответственный исполнитель
1	Определение базовых помещений в КОГОБУ СШ с УИОП г. Кирс для расположения Центра «Точка роста»	До 29.01.2020	Составлен перечень помещений школы для расположения Центра «Точка роста»: кабинеты 308, 309	Директор школы
2	Проведение инвентаризации материально-технической базы в КОГОБУ СШ с УИОП г. Кирс по созданию центра «Точка роста»	До 29.01.2020	Составлен перечень работ по подготовке помещений для создания и функционирования Центра «Точка роста»	Директор школы
3	Разработка, согласование и утверждение дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	До 29.01.2020	Согласованы и утверждены дизайн-проект и проект зонирования Центра «Точка роста»	Директор, заместители директора школы
4	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ в Центре «Точка роста»	17.02.2020	Составлена проектно-сметная документация по выполнению ремонтных работ в соответствии с брендбуком	Директор школы
5	Заключение договоров на выполнение работ (услуг) по ремонту и подготовке к функционированию Центра «Точка роста»	02.04.2020	Заключены договоры на выполнение работ	Директор школы
6	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) в Центре «Точка роста»	До 01.08.2020	Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком в Центре «Точка роста»	Директор школы

7	Разработка нормативной документации по деятельности Центра «Точка роста» в КОГОБУ СШ С УИОП г. Кирс	До 01.03.2020	Издан приказ: «О создании Центра «Точка роста» в КОГОБУ СШ С УИОП г. Кирс», утверждено Положение, назначен руководитель Центра «Точка роста»	Директор школы
8	Доставка и установка оборудования в Центр «Точка роста» КОГОБУ СШ С УИОП г. Кирс	20.08.2020	Произведена поставка и установка оборудования в Центр «Точка роста»	Директор школы, завхоз
9	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для Центра «Точка роста» задачам его функционирования	Август 2020 года	Наличие отчета Учредителю по установленной форме	Директор школы
10	Подготовка и утверждение штатного расписания, графика работы, расписания занятий для обеспечения функционирования Центра «Точка роста»	До 01.09.2020	Приказ об утверждении штатного расписания, графика работы, расписания занятий	Директор школы
11	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра «Точка роста»	До 01.08.2020	Учителя технологии и ОБЖ прошли курсы повышения квалификации	Директор школы, заместитель директора
12	Разработка учебного плана для реализации образовательных программ в Центре «Точка роста» КОГОБУ СШ с УИОП г. Кирс	До 01.09.2020	Составлен учебный план по реализации образовательных программ педагогами школы, в том числе образовательных программ дополнительного образования.	Директор школы, заместитель директора
13	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра «Точка роста»	01.03.2020	На официальном сайте КОГОБУ СШ с УИОП г. Кирс создан раздел «ТОЧКА РОСТА»	Директор школы, заместитель директора, инженер-электроник

14	Открытие Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» КОГОбУ СШ с УИОП г. Кирс	01.09.2020	Наличие актуальной информации в СМИ, на сайте школы	Директор школы, заместитель директора
15	Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, родительских собраниях	Август-сентябрь 2020	Проведение родительских собраний	Директор школы, классные руководители